

FITA	DATA LIMIT	EVALUABLE
Reunió Inicial	23-feb	NO
Informe Inicial	09-mar	SI
Informe Seg1	19-abr	SI
Informe Seg2	24-may	SI
Proposta Informe Final	14-jun	NO
Proposta Presentació	21-jun	NO
Dossier	28-jun	SI
Informe Final	28-jun	SI
Defensa	31-jun; 3-jul	SI